
EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 167/2015

Concorrência Pública nº 039/2015

Contratante: Município de Uberlândia (SMTT/SMO)

Contratada: EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S/A.

Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do contrato por mais 20 (vinte) dias e de execução de obras por mais 61 (sessenta e um) dias, pois deparou-se com um atraso na fabricação e entrega dos equipamentos e materiais específicos da obra, bem como verificou-se a necessidade de estudos para adequações no projeto de sinalização e semaforização, o que ocasionou uma diminuição do ritmo de trabalho, na ordem e interesse da Administração.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência contratual será contado a partir de 11/09/2016 a 30/09/2016.

Prazo de Execução: O Prazo de execução de obras será contado a partir de 01/08/2016 a 30/09/2016.

Data da assinatura: 29/07/2016

RLL

EXTRATO DO VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 187/2010

Concorrência Pública nº 594/2009

Contratante: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA (SMS).

Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 61 (sessenta e um) dias.

Valor: R\$ 16.901.013,34 (dezesseis milhões, novecentos e um mil, treze reais e trinta e quatro centavos).

Prazo: 01/08/2016 até 30/09/2016

Data da assinatura: 28/07/2016

HFC/DC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 523/2014

Chamada Pública nº 494/2014

Contratante: Município de Uberlândia (SMS).

Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA DO CORAÇÃO LTDA. - EPP

Objeto: Realinhamento de Preços da prestação de serviços, a fim de promover o reequilíbrio econômico-financeiro, a partir de 01 de fevereiro de 2016.

Do Valor: R\$ 91.666,74 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Dotação: 09-10-302-1003-2-426-3.3.90.39-09-02 (Convênio: Bco: 104 – Agência: 3961 – Conta Corrente 487-4) - Fonte: 102 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinculados à Saúde.

Data da assinatura: 27 de julho de 2016.

CAS/DC

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 576/2014

Convite nº 924/2014

Contratante: Município de Uberlândia (SMS/SMO)

Contratada: TRIÂNGULO MINEIRO ENGENHARIA EIRELI - ME.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato e de execução de obras por mais 03 (três) meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Obras.

Prazo de Vigência: 28/07/2016 à 27/10/2016

Prazo de Execução: 12/07/2016 à 11/10/2016

Data da assinatura: 26 de julho de 2016.

CAS